

<b>Kokousaika</b>	Torstai 14.3.2019 klo 13.30-16.10
<b>Kokouspaikka</b>	Kunnanhallituksen huone
<b>Saapuvilla olleet jäsenet</b> (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Ari Berg puheenjohtaja Vuokko Ahoranta Sami Sinkkonen Ulla Kujanpää Sarri Aalto Hanna Aalto Vesa Berg Heikki Määttänen Juha Vuorela
<b>Muut saapuvilla olleet</b> (ja läsnäolon peruste)	Kutsuttuina asiantuntijoina: Kimmo Hartikainen K-Suunnittelu Oy Sari Kokkonen
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	todettiin
<b>Asiat</b>	26. Kouluun tutustumisen terveiset 27. Kirjolan kouluhanke 2020 28. Muut asiat
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b> (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Sovittiin, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka tarkastetaan pöytäkirjan tarkastajien toimesta.
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Vesa Berg
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b> Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
<b>Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä</b>	

## 26. Kouluun tutustumisen terveiset

KirjStmk 14.3. §26

Valmistelija Vesa Berg sähköposti [vesa.berg@parikkala.fi](mailto:vesa.berg@parikkala.fi)

Toimikunta teki periaatepäätöksen tutustumiskäynnistä hirrestä toteutettuun koulu-kohteeseen. Tutustumismatkan alustava toteutusaika on ollut, lähtö 12.2 kunnanhallituksen jälkeen ja paluu seuraavana iltana. Selvittelyjen mukaan puurakenteisia kouluja on toteutettu mm. Kuhmo Tuupala CLT-levyä (ristiin liimattu puulevy). Iisalmi Peltosalmi, hirsirakenteinen koulu (alakoulu), Pudasjärvi, hirsirakenteinen koulukeskus.

Tiedoksi: Koulu tutustuminen toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, Kuhmon Tuupalankouluun ja Iisalmen Kauppi-Heikinkouluun. Pudasjärven koulukeskus jätettiin pois aikataulusyistä. Asiasta keskustellaan kokouksessa.

**PÄÄTÖS:** Toimikunta keskusteli asiasta ja merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.

--	--	--	--	--

**Parikkalan kunta**

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta

14.3.2019

37

Kirjolan kouluhanke 2020

KirjStmk 14.3.2019 § 27

Valmistelija Vesa Berg sähköposti [vesa.berg@parikkala.fi](mailto:vesa.berg@parikkala.fi)

Kirjolankoulun rakennuttamiseen vaikuttavia asioita joista olisi hyvä tehdä päätökset.

- Koulun sijoittuminen (Väistötilat yms.)
- Materiaali keskustelu (Vaikuttaa rakenteisiin)
- Rakentamisessa käytetyn ohjausryhmän keventämistä (Enemmän tiedotus pohjalta, pienempi henkilömäärä, isommat valtuudet päättää asioista).

**PÄÄTÖS:** Keskusteltiin eri vaihtoehtoista, Rakentamisen osalta asiaan palataan huhtikuun aikana. Pääsuunnittelija Kimmo Hartikainen esittää koulusta suunnitelma vaihtoehdot.

---

--	--	--	--	--

**Parikkalan kunta**

Kirjolan kouluhanke 2020 suunnittelutoimikunta

14.3.2019

38

Kirjolan kouluhanke 2020

KirjStmk 14.3.2019 § 28

Valmistelija Vesa Berg sähköposti [vesa.berg@parikkala.fi](mailto:vesa.berg@parikkala.fi)**Muut asiat:**

- tilannekatsaus lehdistölle, rakennustoimikunnan puolesta
- lehdistön kysymykset ja vastaukset
- toimikunnan tiedotteet nettisivuille

**PÄÄTÖS:** Kirjolan kouluhankkeelle omat nettisivut kunnan kotisivuille, tiedotetaan kuntalaisia. Toimikunnan tiedottamisen hoitaa toimikunnan puheenjohtaja ja tarvittaessa rakentamispäällikkö.

---

--	--	--	--	--